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PROJECT MANAGEMENT OFFICE




PMO - PROJECT MANAGEMENT OFFICE

E I'unitd organizzativa nata dalla ne-
cessita di gestire la complessita delle
attivita legate a piu progetti contem-
poranei, fornendo supporto strategi-
co, gestione dei processi, pianificazio-
ne, monitoraggio e controllo.

Una delle sue peculiari funzioni & quel-
la di essere privilegiata cinghia di tra-
smissione tra la pianificazione strategi-
ca e l’esecuzione delle azioni (progetti)
identificati per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali (gestione del por-
tafoglio progetti aziendali), dunque
un'unita chiamata a migliorare i risul-
tati aziendali in tema di project mana-
gement.

Il corso, pensato in due edizioni LITE e
PRO, ha l'obiettivo di esplorare diversi
modelli operativi possibili, in modo da
poter poi adattare alla singola realta la
configurazione piu idonea alla fase di
sviluppo ad alle proprie specifiche esi-
genze organizzative.
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| corsi si svolgeranno presso la sede
di SBS a Villa Marchetti, Stradello
Fossa Buracchione, 84, Baggiovara,
Modena.

Per ulteriori informazioni, I'ufficio
formazione €& a disposizione degli
interessati:
formazione@scuolabenistrumentali.it
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PMO - PROJECT MANAGEMENT OFFICE

PMO
EDIZIONE LITE

ARCHITETTURA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L'edizione LITE e pensata per aziende
che iniziano a percepire 'aumento della
complessita derivante dall’elevato nu-
mero di progetti contemporanei e che
intendono dungue acquisire le compe-
tenze indispensabili per strutturare un
PMO appropriato per la propria realta.

E indicato per aziende con un fatturato
annuo inferiore ai 20.000.000 di euro.

DESTINATARI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

e Project Manager e
Program Manager

¢ Responsabili di funzione/
di Business Unit

e Top Manager

PROGRAMMA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il PMO Value Model: come creare
valore per I’'organizzazione

e Panoramica delle funzioni ed attivita
di un PMO

e || ruolo del PMO nella pianificazione
strategica e nella gestione del
portafoglio progetti

e | a matrice temi/ modelli

Percheé introdurre un PMO é difficile?

Il PMO nel dettaglio: gli strumenti di
lavoro

e | agovernance board ed |l
Prioritization Management

e | ‘'executive radar screen
e Portfolio Management

e | ‘'ambiente multiprogetto: I'approccio
Critical Chain

e L'influenza del comportamento delle
persone

e PMO: modelli organizzativi, ruoli e
responsabilita

Cenni di Earned Value Management
per la gestione del portafoglio

Esercitazioni ed esempi

DURATA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

800,00 € +IVA
a persona per le aziende associate

900,00 € + IVA
a persona per le aziende non associate

Sono previste scontistiche per 'acquisto
di piu partecipazioni.

DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

18/06/2024 09.30-17.30 - Modena
19/06/2024 09.30-17.30 - Modena
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PMO

Il corso e pensato per aziende che abbia-
no al loro interno una funzione gia strut-
turata di PMO © siano in animo di imple-
mentarla.

E indicato per aziende con un fatturato
annuo superiore ai 20.000.000 di euro.

e Responsabili di un PMO

¢ Project Manager e
Program Manager

e Responsabili di funzione/
di Business Unit

e Top Manager

Il programma si articola su quattro princi-
pali moduli, con gquesta struttura di det-
taglio:

Il PMO Value Model: come creare

valore per I’organizzazione

e Panoramica delle funzioni ed attivita
di un PMO

¢ |l ruclo del PMO nella pianificazione
strateqica e nella gestione del
portafoglio progetti

e | a matrice temi/ modelli

L'intelligenza artificiale (Al) al servizio
del PMO

Il PMO nel dettaglio: gli strumenti di
lavoro

e | 3 governance board ed il
Prioritization Management

e | ‘'executive radar screen
e Portfolio Management

e | 'ambiente multiprogetto: I'approccio
Critical Chain

e |'influenza del comportamento delle
persone

e PMO: modelli organizzativi, ruoli e
responsabilita

Implementare il PMO secondo un
percorso di crescita

e PMO maturity model

e (Cenni di Earned Value Management
per la gestione del portafoglio

e | a pianificazione strategica ed il ruolo
del PMO verso il Project Board

e | problemi della pianificazione
strategica ed il concetto di project mix

e (i 8 +1 sottosistemi e I'approccio
4Ax4

21 ore

1.200,00 € + IVA
a persona per le aziende associate

1.350,00 € + IVA
a persona per le aziende non associate

Sono previste scontistiche per 'acquisto
di piu partecipazioni.

18/06/2024 09.30-17.30 - Modena
19/06/2024 09.30-17.30 - Modena
25/06/2024 09.30-17.30 - Modena



IN COLLABORAZIONE CON
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Associazione Costruttori_ltaliani
Macchine Atirezzature per Ceramica

Lo staff di SBS & a disposizione per
rispondere in modo mirato alle vostre
esigenze attraverso progetti formativi
elaborati su misura e soluzioni customizzate

WUGMA @ \DAMAPLAST

Unione Costruttori ltaliani Macchine Automatiche ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DIMACCHINE WAL
per il Confezionamento e I'lmballaggio E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA

SBS - Scuola Beni Strumentali
Via Fossa Buracchione, 84 - 41126 Baggiovara (MO) | T.39 059 472 6320
formazione@scuolabenistrumentali.it | www.scuolabenistrumentali.it



