









Corso - 23/06/2026

PMO & Al per il settore machinery

Formazione su strumenti avanzati per ottimizzare progetti e portafogli, migliorare le performance e generare valore industriale.

Obiettivi

- Progettare e implementare un PMO customer-centric capace di generare valore misurabile per clienti e stakeholder interni.
- Padroneggiare i tre pilastri fondamentali del PMO: mandate, strategy e governance, allineandoli agli obiettivi strategici organizzativi.
- Applicare metodologie avanzate di Portfolio Management, Critical Chain e Earned Value Management in contesti multiprogetto.
- Utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo operativo per analisi delle esigenze, prioritizzazione, risk analysis, reporting avanzato e misurazione del valore.
- Valutare la maturità del PMO e definire un piano strutturato di crescita.
- Misurare e comunicare il valore del PMO attraverso metriche quantitative e percezione qualitativa degli stakeholder.

Programma

23 Giugno - PMO Foundation & Strategic Design

■ PMO Customer-Centric & Value Model

Come trasformare il PMO in un generatore di valore percepito dai clienti interni, passando dal controllo alla creazione di impatto organizzativo.

Al: analisi automatica delle esigenze e dei feedback degli stakeholder.

■ I Tre Pilastri del PMO

Come definire identità, strategia e governance del PMO e allinearle alla strategia aziendale. Al: rilevazione automatica dei disallineamenti strategici.

■ Needs Assessment & Stakeholder Management

Come identificare bisogni, opportunità e aspettative degli stakeholder e guidare decisioni basate sui dati. Al: analisi intelligente di survey e mappatura stakeholder.

■ PMO Services & Value Proposition

Come progettare il catalogo servizi del PMO e creare una proposta di valore chiara, misurabile e convincente per l'organizzazione.

Al: supporto alla definizione della value proposition e del business case.

■ Portfolio Management Avanzato

Come gestire priorità, risorse e decisioni di portafoglio per massimizzare benefici e allineamento strategico. Al: prioritizzazione, analisi scenari e ottimizzazione risorse.

24 giugno - Advanced Tools & Value Realization

Critical Chain in ambiente multiprogetto

Come accelerare la delivery riducendo ritardi, multitasking e colli di bottiglia nella gestione di più progetti contemporaneamente.

Al: previsione consumi buffer e ribilanciamento automatico delle risorse.

■ Earned Value Management per PMO

Come monitorare costi, tempi e performance con indicatori oggettivi e dashboard chiare per la governance. Al: early warning su deviazioni, analisi automatica degli scostamenti e forecast predittivi.

L'Intelligenza Artificiale al servizio del PMO

Strumenti e casi d'uso di Al per automazione, reporting, risk management e supporto alle decisioni del PMO. Al: libreria di prompt, modelli predittivi e automazioni "pronte all'uso".

■ PMO Maturity & Service Monitoring

Come misurare la maturità del PMO, monitorare KPI di servizio e costruire un piano evolutivo continuo. Al: benchmarking, anomaly detection e competency gap analysis.

■ Measuring & Recognizing PMO Value

Come misurare e comunicare il valore creato dal PMO attraverso KPI e feedback degli stakeholder. Al: correlazione tra servizi e risultati business, value dashboard e sentiment analysis.

Metodo didattico

Il corso adotta un approccio pratico e immediatamente operativo:

- Esercitazioni con toolkit, template e modelli applicativi.
- Sessioni hands-on di Al con strumenti e prompt per PMO.
- Case study completo lungo tutte le fasi del PMO lifecycle.
- Action plan personalizzato per trasferire in azienda quanto appreso.

Ulteriori informazioni

- La quota di partecipazione include il materiale didattico digitale, l'attestato di partecipazione e il pranzo.
- Sono previste scontistiche per l'acquisto di più partecipazioni.
- Si intendono aziende associate quelle aderenti alle associazioni: ACIMAC, ACIMALL, AMAPLAST, FEDERTEC E UCIMA.

Destinatari

- Responsabili e Manager di Project Management Office
- Portfolio Manager e Program Manager
- Senior Project Manager con responsabilità su progetti multipli
- Business Unit Manager coinvolti nella gestione portafoglio progetti
- Top Manager interessati a implementare o potenziare il PMO
- Responsabili pianificazione e controllo con focus su progetti/commesse

Requisiti minimi di partecipazione

- Conoscenza dei fondamenti di Project Management
- Esperienza pratica nella gestione progetti (minimo 2-3 anni)
- Familiarità con contesti multi-progetto/multi-commessa

Competenze consigliate (non obbligatorie):

- Conoscenza base di metodologie Agile
- Familiarità con strumenti di project management software
- Esperienza precedente con PMO (anche come utente dei servizi)

Durata

16 ore

Quota di adesione:

800,00 € + IVA a persona per le aziende associate

1.000,00 € + IVA a persona per le aziende non associate

Date e Sedi di svolgimento

23/06/2026 09.00-18.00 - Modena

24/06/2026 09.00-18.00 - Modena